産業利用に対応する放射光施設の運転スケジュール

2014年1月

各施設	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
PF																															
PF-AR																															
中部シンクロトロン																															
立命館大																															
SPring-8																															
NewSUBARU																															
SAGA-LS																															

未定

各施設スケジュールへのリンク

PF
PF-AR
中部シンクロトロン
立命館大
SPring-8
NewSUBARU
SAGA-LS

2014年2月

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
PF																												
PF-AR																												
中部シンクロトロン																												
立命館大																												
SPring-8																												
NewSUBARU																												
SAGA-LS																												

未定

2014年3月

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
PF																															
PF-AR																															
中部シンクロトロン																															
立命館大																															
SPring-8																															
NewSUBARU																															
SAGA-LS																															

未定

Experimnet
commissioning or accelerator stydy

この表は運転予定の概要を示すものです。
基本的には普通の人間の感覚に合わせて、朝実験を開始できる日は赤、朝に実験が終了となる日は前日までを赤で色づけしています。
施設により運転開始時刻、停止時刻等は異なりますので、詳細は各施設のHPを参照してください。