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M/Ｅ

PF：
5/10- ：RFエージング。
5/9-13：　BLオフラインテスト。
5/11（水) 13:30-15:00
　　　インターロック総合動作試験。

光
導
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Linac:
4/28 立ち上げ
（RF エージング開始）。

PF:
5/16 リング立ち上げ。
（実験ホール立入り制限）

Linac：
5/12　ビーム調整開始。

T/M

5/26　9:00-17:00
Linac保守

光
軸

PF:
5/23-24　BL光導入・焼き出し。
5/25　9:00-　光モニター
5/26　9:00-　IDチューニング。
5/27　9:00-　光軸確認。

PF-AR：
5/25　15:00-　BL検査。
5/26(木）13:30-15:00
インターロック総合
動作試験。
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T：立上げ　MA/M：保守／マシンスタディ　M：マシンスタディ　B：ボーナス（入射器） 

E：ユーザー実験(2.5GeV　マルチバンチ）　SB：単バンチユーザー実験(2.5GeV)　
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Linac、
PF、PF-AR:
7/7　9:00 運転
終了。

＊停電：
 8/16-18。

M/E

M/Ｅ

M/Ｅ

6/23　9:00-17:00
Linac保守

T/M

T/M PF-AR:
6/6-7　BL光導入・焼き出し。
6/9　9:00-　ID。
6/10　9:00　光軸確認。

6/9　9:00-17:00
Linac保守
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PF-AR:
5/30　 9:00　リミット管理。
加速器安全試験。
6/1　9:00　リング立ち上げ。

PF:
6/9 VW#14立上げ。BL14光導入。
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