
  2013年度後期運転スケジュール Ver. Sep. 9, 2013

T：立上げ　MA/M：保守／マシンスタディ　M：マシンスタディ　B：ボーナス　

E：ユーザー実験(2.5GeV　マルチバンチ）　HB：ハイブリッドユーザー実験(2.5GeV　MB+SB)　
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入射器：
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総合動作試験
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ユーザー運転開始
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T：立上げ　MA/M：保守／マシンスタディ　M：マシンスタディ　B：ボーナス　

E：ユーザー実験(2.5GeV　マルチバンチ）　HB：ハイブリッドユーザー実験(2.5GeV　MB+SB)
linac保守
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入射器：
12/25　9:00　運転停止

＊1月以後のスケジュール
は未定
（10月末までに決定予定）。
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