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T/M：立上げ/マシンスタディ　MA/M：保守／マシンスタディ　M：マシンスタディ　B：ボーナス(入射器スタディ）

E：ユーザー実験　SB：単バンチユーザー実験(PF　2.5GeV)　

3G MB：マルチバンチユーザー実験(PF　3GeV) 

電子加速器系(linac,KEKB)保守
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SUN MON TUE WEN THU FRI SAT
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T/M：立上げ/マシンスタディ　MA/M：保守／マシンスタディ　M：マシンスタディ　B：ボーナス（入射器スタディ

E：ユーザー実験　SB：単バンチユーザー実験(PF　2.5GeV)　

3G MB：マルチバンチユーザー実験(PF　3GeV) 

電子加速器系(linac,KEKB)保守
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6/10
電子加速器系保守

停電:
7/23　PF-AR,KEKB
　　　7/24-25　全所

運転再開(予定）：
L　：　8/17
KEKB　:　9/6
PF　:　9/21
PF-AR　:　10/13
              (検討中）

5/27
電子加速器系保守

MA/M

6/24
電子加速器系保守
（変更もありうる。
6/10までに決定する）
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6/14-16
夏期実習
（6/15の入射器スタディ
は変更の予定）
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