

# ERL推進室報告

2012年12月12日

河田 洋

- 来年度予算要求案作成へ
- cERLはいよいよ運転状態へ

## 来年度予算案作成へ

- 来年度予算のヒアリングは1月15日に決定
- それに向けて来年度の予算案の作成を12月中に行なった。
- それらをまとめて1月15日の資料作成を行う。

# cERLはいよいよ予備運転状態へ

- 12月11日から主加速部超伝導空洞の大電力試験と電子銃の高圧印加を開始。
- 関係各位のご尽力に感謝したい。



主任者検査（12月10日）



最後のシールドブロック(天井蓋)設置作業(12月7日)



12月7日のcERLの状況

