

# 運転スケジュール(Apr.~Jul.)

E : ユーザー実験    B : ポーナスタイム  
M : マシンスタディ    T : 立ち上げ  
MA : メンテナンス    SB : シングルパンチ  
 M/E : マシンスタディ後ユーザー実験(12:00-)

4月		PF	PF-AR	5月		PF	PF-AR	6月		PF	PF-AR	7月		PF	PF-AR
1(火)				1(木)				1(日)	E	E		1(火)			
2(水)			T/M	2(金)				2(月)	MA/M	MA/M		2(水)			
3(木)				3(土)				3(火)	B	B		3(木)			
4(金)				4(日)	STOP		STOP	4(水)				4(金)			
5(土)			E	5(月)				5(木)				5(土)			
6(日)				6(火)				6(金)	E	E		6(日)			
7(月)			M	7(水)				7(土)				7(月)			
8(火)			B	8(木)				8(日)				8(火)			
9(水)				9(金)	T/M			9(月)	M	M		9(水)			
10(木)				10(土)			T/M	10(火)	B(SB)	B		10(木)			
11(金)			E	11(日)				11(水)				11(金)			
12(土)				12(月)		E		12(木)				12(土)			
13(日)				13(火)		B	B	13(金)	SB	E		13(日)			
14(月)	STOP		M	14(水)				14(土)				14(月)	STOP	STOP	
15(火)			B	15(木)				15(日)				15(火)			
16(水)				16(金)		E	E	16(月)	M	M		16(水)			
17(木)				17(土)				17(火)	B	B		17(木)			
18(金)			E	18(日)				18(水)				18(金)			
19(土)				19(月)		M	M	19(木)				19(土)			
20(日)				20(火)		B	B	20(金)	E	E		20(日)			
21(月)				21(水)				21(土)				21(月)			
22(火)			B	22(木)				22(日)				22(火)			
23(水)			E	23(金)		E	E	23(月)	M	M		23(水)			
24(木)				24(土)				24(火)	B	B		24(木)			
25(金)				25(日)				25(水)				25(金)			
26(土)				26(月)		M	M	26(木)				26(土)			
27(日)				27(火)		B	B	27(金)	E	E		27(日)			
28(月)			STOP	28(水)				28(土)				28(月)			
29(火)				29(木)				29(日)				29(火)			
30(水)				30(金)		E	E	30(月)	STOP	STOP		30(水)			
				31(土)								31(木)			

6/18~20 総研大夏期実習

2003年度後期スケジュールは未確定ですが、9月中旬~12月下旬、1月中旬~3月中旬の運転を検討中です。  
 PFは2002年度並、PF-ARは2002年度を大幅に上回る運転時間を確保する予定です。  
 また、スケジュールは変更されることがあります。最新情報はPFホームページの「PFの運転状況/長期スケジュール」 <http://pfwww.kek.jp/untent/titlej.html> をご覧ください。