

2013年度後期運転スケジュール

Ver. Sep. 9, 2013

	SUN 9 17	MON 9 17	TUE 9 17	WED 9 17	THU 9 17	FRI 9 17	SAT 9 17
	7/28	7/29	7/30	7/31	8/1	8/2	8/3
L PF PF-AR							
	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10
L PF PF-AR		停電	停電	停電			
	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17
L PF PF-AR							
	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24
L PF PF-AR							
	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31
L PF PF-AR							
	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7
L PF PF-AR							
	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14
L PF PF-AR KEKB	一般公開						
	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21
L PF PF-AR							
	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28
L PF PF-AR			←				
T: 立上げ MA/M: 保守/マシンスタディ M: マシンスタディ B: ボーナス E: ユーザー実験(2.5GeV マルチバンチ) HB: ハイブリッドユーザー実験(2.5GeV MB+SB) linac保守							

* 8/5-7:
一斉休業

* 停電
PF-AR: 8/5
全所: 8/6-8/7

* 8/16-8/24:
サマーチャレンジ

* 9/8:
一般公開

入射器:
9/24 立上げ

2013年度後期運転スケジュール

Ver. Sep. 9, 2013

	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	
	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17	
	9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	
L								
PF								
PF-AR								
	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	* 10/10 PF インターロック 総合動作試験 (13:30-15:00)
L								
PF								
PF-AR								* 10/11 PF-AR インターロック 総合動作試験 (13:30-15:00)
	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	PFリング: 10/15 立上げ 10/18 予備光軸
L								
PF								
PF-AR								PF-ARリング: 10/15-17 リミット 10/18 立ち上げ
	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	PFリング: 10/21 光軸確認, ユーザー運転開始
L								
PF	T/M	光軸	E	M	M	E		
PF-AR	T/M	光軸	E	B	B	E		PF-ARリング: 10/21 予備光軸 10/22 光軸確認, ユーザー運転開始
	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	11/1	11/2	10/31 Linac保守
L								
PF	E			M	B	E		
PF-AR	E			B	B	E		
	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	PFリング: 11/8-14 HB運転(Top-up)
L								
PF	E			M	M	HB		
PF-AR	E			B	M	E		
	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/14 Linac保守
L								
PF	HB				MA/M	E		
PF-AR	E							
	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	
L								
PF	E			M	M	E		
PF-AR	E			B	MA/M	E		
	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	11/28 Linac保守
L								
PF	E			M	B	E		
PF-AR	E			B		E		

T: 立上げ MA/M: 保守/マシンスタディ M: マシンスタディ B: ボーナス
 E: ユーザー実験(2.5GeV マルチバンチ) HB: ハイブリッドユーザー実験(2.5GeV MB+SB)
 linac保守

2013年度後期運転スケジュール

Ver. Sep. 9, 2013

	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17
	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7
L				← M	← M		
PF	← E			← B	← M	← E	
PF-AR		← E		← B	← M	← E	
	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14
L				← M	← M		
PF	← E			← B	← M	← E	
PF-AR		← E		← B	← M	← E	
	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21
L				← M	← E	← E	
PF	← E			← B	← E	← E	
PF-AR		← E		← B	← E	← E	
	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28
L				←			
PF							
PF-AR							
	12/29	12/30	12/31	1/1	1/2	1/3	1/4
L							
PF							
PF-AR							
	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11
L							
PF							
PF-AR							
	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18
L							
PF							
PF-AR							
	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25
L							
PF							
PF-AR							
	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1
L							
PF							
PF-AR							

12/12 Linac保守

PF、PF-AR:
12/20 9:00 運転停止

入射器:
12/25 9:00 運転停止

* 1月以後のスケジュール
は未定
(10月末までに決定予定)。

T: 立上げ MA/M: 保守/マシンスタディ M: マシンスタディ B: ボーナス
E: ユーザー実験(2.5GeV マルチバンチ) HB: ハイブリッドユーザー実験(2.5GeV MB+SB)
linac保守