

2000年度運転スケジュール (010115)

2001/1/16 23:05

	SUN	MON	TUE	WEN	THU	FRI	SAT
	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17
	7/30	7/31	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5
L PF PF-AR KEKB						A R 地区 停電	全 所 停 電
	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12
L PF PF-AR KEKB	全 所 停 電						
	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19
L PF PF-AR KEKB							
	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26
L PF PF-AR KEKB							
	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	9/1	9/2
L PF PF-AR KEKB							
	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9
L PF PF-AR KEKB							
	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16
L PF PF-AR KEKB						一 般 公 開	
	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23
L PF PF-AR KEKB							
	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30
L PF PF-AR KEKB		←					
T : 立上げ MA/M : 保守 / マシスタディ M : マシスタディ B : ボーナス E : ユーザー実験(2.5GeV マルチバンチ) SB : 単バンチユーザー実験(2.5GeV) 3G MB : マルチバンチユーザー実験(3GeV) 隔週木曜日9:30 ~ 17:00は電子加速器系 (linac, PF-AR, KEBB)保守							

2000年度運転スケジュール (010115)

2001/1/16 23:05

	SUN	MON	TUE	WEN	THU	FRI	SAT
	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17
	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7
L							
PF		← T/M		焼出	T/M →	光軸	E
PF-AR					← T/M		
KEKB						←	
	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14
L			→← M	→←			
PF	E		→← B	→←			
PF-AR			T/M		→←		E
KEKB							
	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21
L			→← M	→←			
PF	E	→← M	→← B	→←			
PF-AR			-----	-----	E		
KEKB							
	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28
L			→← M	→←			
PF	E	→← MA/M	→← B	→←			
PF-AR			-----	-----	E		
KEKB							
	10/29	10/30	10/31	11/1	11/2	11/3	11/4
L			→← M	→←			
PF	E	→← M	→← B (SB)	→←		SB	
PF-AR			-----	-----	E		
KEKB							
	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11
L			→← M	→←			
PF	SB	→← M	→← B	→←		E	
PF-AR			-----	-----	E		
KEKB							
	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18
L			→← M	→←			
PF	E	→← M	→← B	→←			
PF-AR			-----	-----	E		
KEKB							
	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25
L			→← M	→←			
PF	E	→← M	→← B	→←			
PF-AR			-----	-----	E		
KEKB							
	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	12/1	12/2
L			→← M	→←			
PF	E	→← MA/M	→← B	→←			
PF-AR			-----	-----	E		
KEKB							

T : 立上げ MA/M : 保守 / マシンスタディ M : マシンスタディ B : ボーナス
 E : ユーザー実験(2.5GeV マルチバンチ) SB : 単バンチユーザー実験(2.5GeV)
 3G MB : マルチバンチユーザー実験(3GeV) PF-ARの破線はidling運転状態
 隔週木曜日9:30 ~ 17:00は電子加速器系 (linac, PF-AR, KEKB)保守、 KEKBの運転スケジュールは暫定案

2000年度運転スケジュール (010115)

2001/1/16 23:05

	SUN	MON	TUE	WEN	THU	FRI	SAT
	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17
	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9
L			← M	←			
PF	← E	← M	← B	←			
PF-AR			-----	-----	← E		
KEKB							
	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16
L			← M	←			
PF	← E	← M	← B	←	3G MB		
PF-AR			-----	-----	← E		
KEKB							
	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23
L			← M	←			
PF	3G MB		← B (3GMB)	← 3G MB		PF シンポジウ	
PF-AR	← E		-----	-----			
KEKB							
	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30
L							
PF							
PF-AR							
KEKB							
	12/31	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6
L							
PF							
PF-AR							
KEKB							
	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13
L			←				
PF							
PF-AR							
KEKB							
	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20
L							
PF		← T/M		焼出		光軸	
PF-AR					←	← T/M	
KEKB			←				
	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27
L			← M	←			
PF	← E	← M	← B	←			
PF-AR	← T/M		-----	-----			
KEKB							
	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3
L			← M	←			
PF	← E	← M	← B	←			
PF-AR			-----	-----			
KEKB							

T : 立上げ MA/M : 保守 / マシンスタディ M : マシンスタディ B : ボーナス
 E : ユーザー実験(2.5GeV マルチバンチ) SB : 単バンチユーザー実験(2.5GeV)
 3G MB : マルチバンチユーザー実験(3GeV) PF-ARの破線はidling運転状態
 隔週木曜日9:30 ~ 17:00は電子加速器系 (linac, PF-AR, KEKB)保守

2000年度運転スケジュール (010115)

2001/1/16 23:05

	SUN	MON	TUE	WEN	THU	FRI	SAT
	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17
	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10
L			← M →	← M →			
PF	← E →	← M →	← B(SB) →	← SB →			
PF-AR							
KEKB							
	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17
L			← M →	← M →			
PF	← SB →	← M →	← B →				
PF-AR							
KEKB							
	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24
L			← M →	← M →			
PF	← E →	← MA/M →	← B →				
PF-AR							
KEKB							
	2/25	2/26	2/27	2/28	3/1	3/2	3/3
L			← M →	← M →			
PF	← E →	← M →	← B →				
PF-AR							
KEKB							
	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10
L			← M →	← M →			
PF	← E →	← M →		← 3G MB →			
PF-AR							
KEKB							
	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17
L			← M →	← M →			
PF							
PF-AR							
KEKB							
	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24
L			← M →	← M →			
PF							
PF-AR							
KEKB							
	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31
L			← M →	← M →			
PF							
PF-AR							
KEKB							
	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7
L	以下2001年度スケジュール参照						
PF	以下2001年度スケジュール参照						
PF-AR	以下2001年度スケジュール参照						
KEKB	以下2001年度スケジュール参照						

PF-AR北西棟工事関係で、9:00～21:00の間コントロール棟、AR実験準備棟、AR東、西、放射光実験ホール、トンネル等停電

T : 立上げ MA/M : 保守 / マシスタディ M : マシスタディ B : ボーナス
 E : ユーザー実験(2.5GeV マルチバンチ) SB : 単バンチユーザー実験(2.5GeV)
 3G MB : マルチバンチユーザー実験(3GeV) PF-ARの破線はidling運転状態
 隔週木曜日9:30～17:00は電子加速器系 (linac, PF-AR, KEKB)保守